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Liebe Mitglieder,
vor wenigen Tagen haben wir bereits umfassend über die Entscheidung der 
Gemeinde Isenbüttel zum geplanten Hallenneubau und deren Konsequenzen für 
unseren MTV informiert. Zwischenzeitlich hat zum 1. Mal eine Arbeitsgruppe 
getagt, welche sich auf die Suche nach Ideen gemacht hat, um die dringend 
benötigten Hallenkapazitäten zu verwirklichen.

Ebenfalls erreichten uns viele Anfragen unserer Mitglieder. Dabei standen   
insbesondere die Fragen im Zentrum, aus welchen Gründen dieses Projekt so 
lange gebraucht hat und welche Intension hinter der Entscheidung der Gemeinde 
steht.  

Die Entscheidung der Gemeinde ist für uns nicht nachvollziehbar, aber wir können 
und wollen keine Vermutungen über deren Hintergründe anstellen. Im Gegensatz 
dazu könnt ihr euch aus den nachfolgend aufgeführten Informationen ein 
konkretes Bild über den Verlauf des Projektes machen.  
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Doch zunächst möchten wir Euch kurz über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und 
die nächsten Schritte informieren:
• Die Erweiterung bzw. der Umbau unseres Sportheimes stand im Fokus der 

Betrachtung.
• Insgesamt wurden 12 mögliche Handlungsfelder betrachtet.
• Entscheidung über die Priorisierung der Handlungsfelder erfolgt.
• Danach sind als erste Umbau-/Ausbaumaßnahmen ins Auge gefasst:

1. Versetzung der Garage (nördlich Sportheim) auf das Sportplatzgelände.
2. Aufstockung des Altbau unseres Sportheimes um eine zusätzliche Etage. 

Dies schafft voraussichtlich einen neuen Trainingsraum von ca. 240 qm 
plus zusätzlich Umkleiden, Duschen usw..

3. Termin mit Architekt in 04.2023.
4. Ziel: Erste Skizzen sollen auf der Delegiertenversammlung Ende Mai 

vorgestellt werden.



      M T V
ISENBÜTTEL

Projekt Hallenneubau – Historie

06.02.2013 3

09.2016: MTV startet Projektgruppe „MTV 2020“
11.2016: Beschluss für Rücklagenbildung wird gefasst 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.2017: Einbindung Sparten in Projektgruppe
05.2017: Erste Information an Delegiertenversammlung (DV)
06.2017: Entwicklungsgespräch mit Landessportbund
10.2017: Ergebnis Projektgruppe: Dringlicher Bedarf an Hallenkapazitäten

--------------------------------------------------------------------------------------------------
01.2018: Erste Hallenskizzen und Kostenrechnungen entstehen im Vorstand
01.-05.2018: Besuch div. Vereine mit eigenen Sporthallen
02.2018: Information Bürgermeisterin (BM), Verwaltung (Verw) über Vorhaben
02.2018: Unterstützung durch Gemeinde zugesagt
11.2018: Vorhaben wird in Ratssitzung vorgestellt 



      M T V
ISENBÜTTEL

Projekt Hallenneubau – Historie

06.02.2013 4

01.2019: Info an BM/Verw/Fraktionen (Frak) über Planungssachstand
02.2019: MTV beauftragt Architekturbüro mit Planung 

MTV informiert VA
03.2019: BM/Verw fordert MTV auf, Hallenneubau auf dem Bolzplatz

kurzfristig zu planen. Unterlagen werden bereitgestellt 
04.2019: Thema wird im Bauschuss behandelt
05.2019: Konzept Bebauung Bolzplatz wird in MTV-DV beraten

Bebauung Bolzplatz wird abgelehnt
06.2019: MTV informiert BM/Verw das Bebauung Bolzplatz weder

sportpolitisch sinnvoll noch finanziell tragbar ist
07.2019: Mit BM/Verw vereinbart, dass angepasste Planung vorgelegt wird
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.2020: Präsentation des Gesamtvorhabens an Gemeinde überstellt

(inkl. Zielsetzungen, Businessplan, Bauplan usw.)
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02.2020: Gespräch BM/Frak/Verw über Inhalte der Vorlage
Aussage Verw: 
- Gewünschte Fläche bedarf 8fachen Ausgleiches (*)
- EU-Fördermittel sind in erheblichem Umfange zurückzuzahlen (*)
- Untere Naturschutzbehörde stimmt Bebauung nicht zu (*)

03.2020: Entscheidung Gemeinderat:
- Gewünschter Standort wird nicht bereitgestellt
- Zuschuss für etwaige Baumaßnahme € 100.000

04.2020: MTV stellt offiziell Projekt ein
05.2020: Erklärung Verw zur Ablehnung:  

- Finanzielle Forderung  des MTV nicht akzeptabel
05.2020: MTV erklärt, dass zugesagte finanzielle Unterstützung  ausreicht,

Standortfrage ist entscheidend

(*) Aussagen wurden so nicht von der unteren Naturschutzbehörde getroffen. 
Korrekt ist:  Rückzahlung EU-Mittel nicht relevant. Ausgleichsfläche etwa 1,8 – 2,3fach.
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08.2020: BM/Verw/Frak fordern MTV auf Thema weiter zu verfolgen
10.2020: Info MTV-DV über Sachstand

Entscheidung MTV:
- Gespräche mit Gemeinde wieder aufnehmen
- Grundstücksfrage ist verbindlich zu klären
- Arbeit mit Architekturbüro aussetzen – keine Kosten weiteren
verursachen

11.-12.2020: Div. Gespräche mit BM/Verw/Frak
- Prämissen des MTV werden besprochen
- Unterstützung wird zugesagt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.2021: Gemeinde fordert MTV auf 

- Flächen zu bewerten und Kosten-Nutzung Rechnung zu erstellen
- Antrag auf Änderung F-Plan zu stellen 
- Aussage: Projekt ist wichtig für Gemeinde und wird unterstützt
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04.2021: MTV stellt Gemeinde geforderte Unterlagen zu
05.2021: Begehung Sportplatz BM/Verw/Untere Naturschutzbehörde/MTV

- Keine Einwände gegen Bebauung der vorgesehenen Fläche
- Bedarf Ausgleichsfläche wird auf 1,8 bis 2,3 geschätzt
- Optionen für Erwerb Ausgleichsflächen werden geklärt

05.2021: Coronafolge: Architekturbüro passt Bauplanung an
05.2021: MTV stellt Gemeinde aktuellen Planungsstand zu

- z.B. Businessplan
06.2021: Info Gemeinde an MTV: 

- Änderung F-Plan nicht notwendig.
- Einreichung Bauantrag vornehmen 

09.2021: Information MTV-DV
- Geänderte Planung wird präsentiert
- Umfassende Info über die Gespräche mit Gemeinde
- BM sagt Unterstützung der Gemeinde zu

10.2021: MTV stellt Gemeinde erneut die aktuellen Planungsunterlagen zu
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01.2022: Gemeinde fordert MTV auf Bauvoranfrage einzureichen
03.2022: Beauftragung zur Erstellung eines Bebauungsplanes erfolgt
05.2022: MTV-DV wird über geänderten Planungsstand informiert
05.2022: Gemeinde fordert MTV auf, Antrag auf Übertragung des Grundstücks

zu stellen
09.-10.2022: Div. Gespräche mit BM/Frakt/Verw 

- Trend hinsichtlich Übertragung Grundstück  positiv
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.2023: Gemeinde informiert vor der Ratssitzung, dass damit zu rechnen ist

- Gesamte Fläche Sportplatz wird übertragen
- Keine weiteren Zuschüsse für Bauvorhaben
- Finanzielle Förderung Bewirtschaftung Sportplatz wird eingestellt
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02.2023 Am 15.02.2023 trifft der Rat der Gemeinde bzgl. des Antrages eine Entscheidung. 
Diese lautet im Wesentlichen wie folgt:

• Das „Wäldchen“ wird kostenfrei an den MTV Isenbüttel übertragen.

• Die Zuschüsse der Gemeinde an den MTV für die Pflege und Bewirtschaftung 
des Sportplatzgeländes werden innerhalb von 4 Jahren eingestellt. Pro Jahr 
erfolgt eine Reduzierung des Zuschusses um 25%. Ab 2027 keine finanzielle 
Unterstützung mehr für die Pflege und Bewirtschaftung des 
Sportplatzgeländes.

• Von der Gemeinde wird die eigene Mähleistung ab 2024 komplett eingestellt.
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03.2023 Erweiterter Vorstand trifft am 21.02. die Entscheidung, dass
• Entscheidung Gemeinde nicht angenommen werden kann
• Finanzielle Belastung ist nicht tragbar
• Delegiertenversammlung ist in Entscheidung einzubinden und soll diese 

bestätigen
• Arbeitsgruppe wird installiert um Erweiterung an vorhandener Immobilie zu 

prüfen

Ehrenrat hält in seiner Sitzung am 20.02. das Angebot der Gemeinde für 
inakzeptabel und bittet die Gremien des MTV, dieses abzulehnen.


